

**RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO**

Processo nº: IXCP 03-04/2024	Secretaria/Órgão Gestor: Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação	
OSC: Associação Abrigo Comarca de Teutônia – Abrigo Estrelas do Amanhã		
Instrumento:	Termo de Colaboração	Número:
	Termo de Fomento	Número: 03/2024
Período: PARCELA ÚNICA		
Metas alcançadas: (x) 1ª Meta (x) 2ª Meta (x) 3ª Meta		
Valor Repassado no período: R\$ 14.985,00 (Quatorze mil novecentos e oitenta e cinco reais).		

1. DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES E METAS ESTABELECIDAS

O presente Termo de Fomento tem por objeto de parceria “Promover melhoria no serviço de acolhimento institucional, através da aquisição e instalação de toldos em espaços externos da entidade, visando proporcionar um ambiente adequado para realização de atividades físicas, educativas e sociais, além de proteger os acolhidos contra as intempéries, como sol e chuva”.

A atividade executada pela Associação Abrigo Comarca de Teutônia – Abrigo Estrelas do Amanhã tem como **metas**, as seguintes:

Meta 01 – Aquisição de Toldos - Adquirir toldos adequados para os espaços externos da entidade;

Meta 02 - Instalação de Toldos - Instalar todos os toldos adquiridos nos locais previamente definidos, garantindo que estejam adequadamente fixados e funcionais, até o mês de Dezembro de



2024;

Meta 03 - Alcançar um ambiente físico otimizado e propício para o desenvolvimento integral dos participantes. Isso inclui melhorias tangíveis nas habilidades cognitivas, criatividade, socialização e desenvolvimento socioemocional dos envolvidos;

2. ANÁLISE TÉCNICA

a) Análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto até o período, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no plano de trabalho:

Em análise aos relatórios apresentados pela entidade, constatou-se que as metas foram alcançadas.

Foram adquiridos toldos, conforme notas fiscais anexadas. As características dos toldos atendem às necessidades de proteção e funcionalidade.

A instalação foi realizada nos espaços externos do Abrigo Estrelas do Amanhã, com fotos documentando o processo e a finalização. A instalação foi realizada por profissionais qualificados, garantindo a segurança e a funcionalidade dos toldos.

A execução do objeto da parceria demonstrou um impacto positivo significativo no acolhimento institucional, especialmente em três áreas principais:

Segurança e Conforto: A instalação dos toldos proporcionou proteção contra intempéries, aumentando o conforto e a segurança dos acolhidos durante as atividades externas.

Aumento da Participação em Atividades: Com a criação de um espaço adequado, observou-se um aumento na participação dos acolhidos em atividades físicas e educativas, o que é fundamental para o seu desenvolvimento.

Desenvolvimento Socioemocional: Os relatos indicam que o novo ambiente contribuiu para melhorias nas interações sociais entre os acolhidos, favorecendo o desenvolvimento de habilidades socioemocionais.

Diante disso, constata-se que as metas estabelecidas foram amplamente cumpridas, com a aquisição e instalação dos toldos finalizados. O impacto social já é visível, com melhorias no ambiente físico que potencializam o desenvolvimento integral dos participantes.



b) Apontamentos realizados pela Comissão de Monitoramento e Avaliação:

Não houve apontamentos

c) Valores efetivamente transferidos pela administração pública:

R\$ 14.985,00 (Quatorze mil novecentos e oitenta e cinco reais).


d) Análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados pela organização da sociedade civil na prestação de contas, em relação aos quais estão:

- (X) De acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado
- () Parcialmente de acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado.
- () Em desacordo com o previsto no plano de trabalho aprovado.

3. CONCLUSÃO

Com base nas descrições relatadas e nas análises realizadas, foi possível concluir que a Organização da Sociedade Civil (X) **COMPROVOU** () **NÃO COMPROVOU** o alcance das metas e resultados estabelecidos no respectivo Termo de Fomento.

Data: 16/10/2024


Wagner da Silva Martins
Setor de Políticas Públicas