



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEUTÔNIA

PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO DA ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL

Processo nº: IXCP Nº 008.04/2022	Secretaria/Órgão Gestor: Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação	
OSC: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Teutônia		CNPJ: 94.705.381/0001-58
Título do Projeto/Atividade: Aprimorar os serviços realizados na APAE de Teutônia, proporcionando condições de acessibilidade e melhoria nos ambientes oferecidos aos alunos, pacientes e suas famílias.		
Instrumento:	Termo de Colaboração	Número:
	Termo de Fomento	Número: 008/2022
Vigência: Novembro de 2022 a abril de 2023.		
Valor total da parceria: R\$ 100.000,00 (Cem mil reais)		

A partir das ações de gestão, monitoramento e avaliação indicadas no relatório deste parecer técnico, e considerando-se os elementos apresentados na prestação de contas final, em especial a análise do Relatório de Execução do Objeto, apresentado pela organização da sociedade civil parceira, constata-se que objeto da parceria foi executado de maneira coerente com as etapas estabelecidas no cronograma de execução física do Plano de Trabalho, cumprindo todas as metas e atingindo os resultados almejados.



A) Do Cumprimento das Metas

Acerca do cumprimento das metas apresentadas no Plano de Trabalho, conforme verificado no relatório técnico de monitoramento e avaliação, no relatório de execução do objeto apresentado pela OSC, e nos documentos acostados aos autos, observa-se que as metas e ações programadas foram atingidas, conforme objetivos propostos no Plano de Trabalho.

Diante disso, concluo que a parceria **cumpriu** satisfatoriamente todas as metas estabelecidas no plano de trabalho durante a execução da parceria.

B) Resultados e Benefícios Alcançados

De acordo com a análise do cumprimento das metas, é possível elencar como resultado alcançado com a execução da parceria, os seguintes:

- Atendimento de 100 % do público alvo projetado no Plano de Trabalho.
- Com a construção de rampa de acesso para sala de aula garantiu-se maior praticidade e acessibilidade nos espaços da instituição, para as pessoas com deficiência e suas famílias.
- Com a ampliação e reforma da cozinha e do refeitório, diminuiu o número de etapas para servir o lanche aos alunos e usuários da entidade.
- Com a climatização do ambiente, ante a instalação de ar condicionado, pode-se melhorar o espaço físico da cozinha/refeitório, proporcionando conforto térmico aos seus usuários no momento da refeição.

Com a realização do projeto, constata-se que a parceria gerou benefícios diretos à aos usuários da instituição, melhorando a qualidade do atendimento prestado pela entidade, garantindo maior praticidade e acessibilidade nos espaços da instituição, e oferecendo um ambiente mais agradável da refeição.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEUTÔNIA

CONCLUSÃO

Diante do exposto e depois de verificado o **CUMPRIMENTO INTEGRAL DO OBJETO**, sugiro a **APROVAÇÃO** da prestação de contas.

Encaminho esta manifestação conclusiva e os autos do respectivo processo administrativo ao administrador público, para julgamento e decisão final, em conformidade com o art. 72, § 1º, da Lei nº 13.019/2014.

Teutônia, 26 de junho de 2023.

Diana Tietz Feldens
Gestor da Parceria