



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA

RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

| | | |
|---|--|--|
| Processo nº: CP 01/2021 | Secretaria/Órgão Gestor: Secretaria da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer. | |
| OSC: Fundação Agrícola Teutônia | | |
| Título do Projeto/Atividade/Serviço: Projeto Atletismo Teutônia | | |
| Instrumento: | Termo de Colaboração | Número: 002/2021 2º Termo aditivo |
| | Termo de Fomento | Número: |
| Período: Mês SETEMBRO 2022 (parcela 01) | | |
| (x) 1º Meta (x) 2º Meta (x) 3º Meta (x) 4º Meta (x) 5º Meta | | |
| Valor Repassado no período (Repasse realizado em 19/10/2022): R\$ 4.450,00. | | |

RELATORIO DE ATIVIDADES PREVISTAS:

- Divulgação do projeto – Visitas nas escolas para divulgação do projeto; Visita na imprensa local. (Meta 01)
- Alunos – Inscrições dos alunos interessados em participar – 100 alunos (Meta 02)
- Aulas – Atividades de aulas com alunos – 100 alunos. (Meta 03)
- Competições locais – Divulgação de competição interna; inscrições das equipes – 1 evento. (Meta 04)
- Competição Estadual – Participação nas competições regionais e estaduais - 1 evento. (Meta 05)

ANÁLISE TÉCNICA

1) Análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto até o período, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no plano de trabalho:

Com base na documentação enviada, nota-se que há comprovação de que os resultados esperados e ações programadas para mês referente foram alcançados. Conforme Relatório de Cumprimento do Objeto, a Organização de Sociedade Civil - OSC realizou aulas práticas semanalmente, contando com 104 alunos inscritos. Além disso, o projeto teve participação em eventos em Fazenda Vilanova - RS, onde a equipe participou da 10ª Rústica realizada no município, e também em Timbó - SC, onde foi disputado o Campeonato Brasileiro de Atletismo.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA

2) Valores efetivamente transferidos pela administração pública: **R\$ 4.450,00.**

3) Análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados pela organização da sociedade civil na prestação de contas; em relação aos quais:

De acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado.

Parcialmente de acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado.

Em desacordo com o previsto no plano de trabalho aprovado.

CONCLUSÃO

Com base nas descrições relatadas e nas análises realizadas, foi possível concluir que a Organização da Sociedade Civil (**X**) **COMPROVOU** () **NÃO COMPROVOU** o alcance das metas e resultados estabelecidos no respectivo Termo de Colaboração.

Data 29/03/2023

Lúias Henrique Ahlert Wemann – Gestor da Parceria